十堰市茅箭区大川镇人民政府
部门整体支出绩效评价报告
（2022 年度）

RH2023 第 0021-2 号

项目名称：十堰市茅箭区大川镇人民政府部门整体支出

项目单位：十堰市茅箭区大川镇人民政府

主管部门：十堰市茅箭区人民政府

评价机构：湖北瑞华会计师事务有限公司

二〇二三年八月三十日

目录

一、评价结论 1
（一）评价分数和等级 1
（二）绩效指标完成情况 1
1、从运行成本、管理效率、履职效能、经济效益、社会效应、可持续发展能力和满意度维度 1
2、从绩效创新型指标维度 2
（三）主要成效及经验做法 2
（四）存在的问题 2
（五）结果拟应用建议 4
二、佐证材料 2
（一）基本情况 2
1、部门支出情况 2
2、当年度重点工作任务 6
3、年度部门整体绩效目标 6
（二）绩效评价工作开展情况 7
（三）绩效指标完成情况分析 8
1、运行成本（8 分） 8
2、管理效率（22 分） 9
3、履职效能（40 分） 14
4、经济效益（4 分） 17
5、社会效应（16 分） 18
6、可持续发展能力（6 分） 19
7、满意度（4 分） 21
（四）存在的其他问题和原因 22
（五）其他说明 22
三、原始资料目录 23

湖北瑞华
Hubei Ruihua

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉
街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

一、评价结论

（一）评价分数和等级

绩效评价综合得分为 90.16 分，评价等级为优（A）。其中运行成本得分 6 分，管理效率得分 15.76 分，履职效能得分 38.6 分，经济效益得分 3.8 分，社会效应得分 16 分，可持续发展能力得分 6 分，满意度得分 4 分，“十堰市茅箭区大川镇人民政府部门整体支出”评分表详见原始资料 1。

（二）绩效指标完成情况

1、从运行成本、管理效率、履职效能、经济效益、社会效应、可持续发展能力和满意度维度

（1）运行成本。权重 8 分，得分 6 分，扣分 2 分。主要扣分点在于三公经费变动率过高。

（2）管理效率。权重 22 分，得分 15.76 分，扣分 6.24 分。主要扣分点在于：预算编制方面，预算编制不够科学，部分项目未做资金分解，未明确资金支出方向，且项目立项依据不够充分，预算调整率过大；预算执行方面，预算执行及结余结转未达预期目标，且未编制政府采购预算；绩效管理方面，绩效指标设立不明确，未与工作计划匹配；资产管理方面，未定期对现有资产盘点，且购入打印机、碎纸机等设备，未见采购计划和新购资产入库单，入库管理不规范；财务管理方面，财务管理制度健全性不足，部分资金支出未按照合同约定付款。

（3）履职效能。权重 40 分，得分 38.6 分，扣分 1.4 分。主要扣分点在于大川村豆腐坊农产品加工、唐家村猕猴桃苗木培育、S446 大川至垭子段、五卡路道路建设工程和集镇饮水提档升级工程未在 2022 年年底完工验收。

（4）经济效益。权重 4 分，得分 3.8 分，扣分 0.2 分。主要扣分点在于商业饮食业和交通运输业产值未达计划标准。

（5）社会效应。权重 16 分，得分 16 分，扣分 0 分。全年带动就业人数达 416 人，未发生安全事故和进京赴省越级信访，人居环境得到改善，森林得到有效保护，营商环境持续优化。

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

（6）可持续发展能力。权重 6 分，得分 6 分，扣分 0 分。业务学习与培训完成率达 100%，人才储备规划符合单位发展需求，全年利用内网电子公文系统工作交流件数达 2565 次。

（7）满意度。权重 4 分，得分 4 分，扣分 0 分。群众满意度达 95.24%，在职人员满意度达 100%。

2、从绩效创新型指标维度

创新型。权重 26.5 分，得分 26.3 分，扣分 0.2 分。主要扣分点在于商业饮食业和交通运输业产值未达计划标准。

（三）主要成效及经验做法

1、促进招商引资项目达成初步合作意向，持续优化营商环境。项目单位积极组织学习，增强党员干部依法行政、文明服务的意识，同时深入学习研究稳定经济增长一揽子政策，充分挖掘政策红利，增强企业发展信心，帮助企业纾困解难。不断加大招商引资服务力度，主动对接上级部门，用心用情留住市场主体，推动凤鸣山生态文化旅游居养项目达成初步合作协议。

2、大力发展特色产业，带动群众增收。项目单位截至 2022 年底已发展猕猴桃 1000 亩、阳荷 1000 亩、竹产业 1000 亩、袋料香菇 11 万筒，在此基础上持续推进发展养鸡、养蜂等小养殖产业，培植豆腐坊、酒坊等小作坊。全年播种粮食 525.5 亩，发展辣椒、白菜、丝瓜等蔬菜产业 863 亩，完成全镇 1500 亩高标准农田产业建设，发展农村合作社 5 个，带动就业 37 人（其中脱贫劳动力 22 人）。

（四）存在的问题

1、预算编制规范性不足，绩效目标申报有待加强。

一是预算编制不够科学，项目立项依据不够充分。项目单位 5 个年初预算的项目仅根据部门职能申请立项，未提供依据性文件，也未进行集体决策，资金基本根据上一年度实际支出核定当年资金规模，测算依据不充分，导致预算调整过大，部分项目如“农村税费改革转移支付-村级支出、村离任干部补助”支出明细仅明确到各村，未列明补助人数及标准，部分项目如“农村公益性服务“以钱养事”-基层综治维稳工作经费”未做资金分解，未明确资金支出方向。

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉
街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

二是绩效指标设立不明确，目标值设定过高，未与工作计划匹配。如“村“两委”副职干部经费补差”项目数量指标仅设立“发放村数”，缺少“发放人数”指标，质量指标为“合规性”，未列明具体补助标准。年初预计全镇固定资产投资达 5.5 亿元，农业总产值达 1,649.87 万元，商业饮食业达 88 万元，交通运输业达 18 万，实际商业饮食业和交通运输业均无产值，年初目标值设定过高，不利于考核。

2、政府采购预算未应编尽编。

项目单位 2022 年度未编制政府采购预算，但实际通过政府采购平台采购了打印机、碎纸机等办公设备和服务，共计 795,046.35 元。

3、内控管理制度不够健全，资产及财务管理存在瑕疵。

一是财务管理制度不健全。项目单位制定了财务管理暂行办法，对审批流程、经费开支范围及标准做出了规定，但不包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等内容。

二是资产未定期盘点，入库管理不规范。项目单位未定期对现有资产盘点，且购入打印机、碎纸机等设备，未见采购计划和新购资产入库单，入库管理不规范。

三是未按照合同约定付款。项目单位存在未按照合同约定付款的情况，如 1 月 47 号凭证，支大川集镇规划设计方案设计费，合同价款为 1,800,000.00 元，合同约定：合同签订 7 日后支付 20%，项目设计全部完成 7 日后支付 40%，示范区施工指导完成 7 日后支付 20%，全部指导完成 7 日后支付 20%，实际于 2016 年年底完成所有施工图设计，但项目单位于 2016 年 2 月 8 日支付 360,000.00 元，2022 年 1 月 31 日支付 440,000.00 元。

4、部分乡村振兴项目未在规定时间内完工验收。

项目单位 2022 年度共开展了大川村豆腐坊农产品加工、唐家村猕猴桃苗木培育、浪溪村产业及配套以工代赈、卡子村饮水提升、福源小区人居环境综合整理和卡子村田畈滑坡体治理 6 个项目，其中 4 个项目均已在 2022 年底完工验收，大川村豆腐坊农产品加工因疫情原因于 2023 年 5 月验收，唐家村猕猴桃苗木培育因

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

培育期需 3 年暂未验收。

（五）结果拟应用建议

1、强化预算编报刚性约束，提高绩效目标管理质量。

一是建议项目单位根据下一年度工作任务及部门发展规划，充分考虑政策因素影响，组织各业务部门按照不同项目、不同支出经济分类全面、完整上报预算编制，全面体现项目资金支出方向和项目内容，如将资金支出细化为补贴××人，每人每月××元，并由财务室负责审核汇总，避免在实施过程中出现过大的预算调整。同时，对每一个项目明确立项依据，立项依据不能仅填报普适性的法律、标准规范依据，要有针对性地体现具体项目立项必要性、重要性等。

二是建议项目单位充分与业务部门沟通了解各项目年度工作任务、特性及预期达到目标，合理设立绩效指标和指标值，避免出现指标值过高，无法完成的情况，如“村“两委”副职干部经费补差”项目，数量指标可增设“补助人数”××人，质量指标可设置为“补助标准”××元/人/月。

2、科学编制政府采购预算，加大预算执行审查力度。

建议项目单位：一是编制政府采购预算时应实事求是地提出采购需求，并对列出的采购项目进行细致有效的论证。其中，采购项目必须列出条目，如采购项目名称、单位、数量、金额、采购资金来源和需要投入的时间长短；二是单位内部监督部门应当加强对政府采购项目的预算执行、资金使用管理的监督检查和审计检查，采取日常监督与专项监督相结合，对政府采购项目实行全过程监督管理。

3、修订完善内控制度，促进资产及财务管理规范化。

一是建议项目单位着力搭建内部控制组织管理机构，在已设立财务管理暂行办法基础上，补充收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等制度，彻底堵塞业务风险盲区漏点。

二是建议项目单位严格按照资产管理制度开展资产购置及领用工作，及时填写入库单及领用单，一方面建立定期清查制度，每年至少对资产进行一次全面清

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

查，摸清“家底”，找出盘亏、盘盈资产的具体原因，分清责任按现行规定及时处理，另一方面建立重点抽查制度，财务部门要根据会计核算资料，对资产使用重点部门进行抽查核对，做到账、卡、物相符。

三是建议项目单位加大财务审核及合同履约审查力度，对于财务报销附件不齐全、不规范等问题，应退回，待补充修正后再予以报销，对于购买服务等费用支付合同，应加强对合同履行情况及合同履行中签订补充合同，或变更、解除合同的监督审查，财务部门应当严格根据合同履行情况及合同约定条款办理价款结算和账务处理。对于资金紧张的情况，应及时向区财政局提出书面请示，争取项目预算安排，或是修改合同支付条款，降低合同履约风险。

4、合理安排项目建设进度，做好项目过程把控。

建议项目单位在项目实施前根据项目预期计划制定项目进度表，分析计划每个阶段预期完成周期，并在实施过程中及时追踪执行情况，确保每个环节均在计划时间内完成，如有不可抗力因素导致的延期，应及时向主管部门报备。

湖北瑞华会计师事务有限公司　　主评人 1：

主评人 2：

中国·武汉　　二 O 二三年八月三十日

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉
街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门支出情况

（1）部门资金来源

根据 2022 年部门预算批复文件（茅财预发[2021]3 号）及决算报表，十堰市茅箭区大川镇人民政府（以下简称“项目单位”）年初预算资金为 4,543,008.33 元，均为一般公共预算财政拨款收入，调整后预算及决算资金为 14,672,854.81 元，其中一般公共预算财政拨款收入 11,931,563.72 元，其他收入 2,424,697.43 元，年初结转和结余 316,593.66 元。

（2）部门资金支出

截止至 2022 年 12 月 31 日，“十堰市茅箭区大川镇人民政府部门整体支出”支出数为 14,325,761.22 元，基本支出 3,534,335.59 元，项目支出 10,791,425.63 元。

①基本支出情况

截止至 2022 年 12 月 31 日，“十堰市茅箭区大川镇人民政府部门整体支出”基本支出 3,534,335.59 元，其中人员经费支出 3,254,025.52 元，公用经费支出 280,310.07 元。

②项目支出情况

截止至 2022 年 12 月 31 日，“十堰市茅箭区大川镇人民政府部门整体支出”项目支出 10,791,425.63 元。

具体情况如下表：

序号	项目名称	年初预算金额	调整后预算金额	实际支出金额	项目性质
1	村“两委”副职干部经费补差	532,800.00	532,800.00	532,800.00	财政拨款支出
2	村后备干部经费	201,600.00	201,600.00	201,600.00	财政拨款支出
3	农村税费改革转移支付-村级支出、村离任干部补助	710,000.00	710,000.00	710,000.00	财政拨款支出
4	农村公益性服务“以钱养事”-基层	13,000.00	5,000.00	5,000.00	财政拨款支出

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉
街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

序号	项目名称	年初预算金额	调整后预算金额	实际支出金额	项目性质
	综治维稳工作经费				
5	农村税改转移支付-农村计生事业经费	5,967.00	864.00	864.00	财政拨款支出
6	水利湖泊局转维修养护资金	-	17,326.33	17,326.33	往来资金
7	组织部转 2021 年度基层党建阵地建设以奖代补资金	-	50,000.00	50,000.00	往来资金
8	代扣个税款	-	2,974.67	2,974.67	往来资金
9	社保退款	-	12,888.00	12,888.00	往来资金
10	住建局转垃圾转运设施费用	-	50,000.00	50,000.00	往来资金
11	市医疗保障服务中心转 2022 年 2 月生育	-	3,700.00	3,700.00	往来资金
12	信访局转信访维稳工作经费	-	96,738.74	96,738.74	往来资金
13	人生杂志社转退征订款	-	864.00	864.00	往来资金
14	十堰城区垭子至大川段改扩建工程征迁协调指挥部转 G209 项目协调工作经费	-	50,000.00	50,000.00	往来资金
15	疫情防控经费	-	893,015.00	893,015.00	财政拨款支出
16	统计局转 2020 年统计工作经费	-	10,000.00	10,000.00	往来资金
17	民政局转村社区换届选举工作经费	-	10,000.00	10,000.00	往来资金
18	退役军人事务局转基层退役军人	-	19,098.93	18,578.00	往来资金

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

序号	项目名称	年初预算金额	调整后预算金额	实际支出金额	项目性质
	服务站服务保障工作运行资金				
19	林业管护中心转2020年护林员工资	-	33,600.00	33,600.00	往来资金
20	政法委转平安建设工作经费	-	270.20	270.20	往来资金
21	人大转人大代表经费	-	542.56	542.56	往来资金
22	政法委转2021年茅箭区农村网格员工资补助	-	58,800.00	58,800.00	往来资金
23	就业局就业补助资金专户转公益性岗位社保补贴	-	7,824.96	7,824.96	往来资金
24	林业管护中心转2021年度护林员	-	33,600.00	33,600.00	往来资金
25	城市文明创建中心转创文工作经费	-	120,000.00	120,000.00	往来资金
26	退役军人事务局转退役军人服务站建设以奖代补	-	780.00	780.00	往来资金
27	社保专户转临时救助	-	20,110.00	20,110.00	往来资金
28	茅箭区慈善会转款	-	10,500.00	10,500.00	往来资金
29	退耕还林补贴	-	14,712.50	14,712.50	往来资金
30	卫健局转2021-2022年度部分计生家庭独生子女保健费	-	1,020.00	1,020.00	往来资金
31	卫健局转2021年重性精神障碍患者以奖代补资金	-	49,600.00	49,600.00	往来资金
32	自规局转地灾治理经费	-	50,000.00	50,000.00	往来资金

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

序号	项目名称	年初预算金额	调整后预算金额	实际支出金额	项目性质
33	农业农村局转2021年产业基地管护补助	-	507,200.00	507,200.00	往来资金
34	水利湖泊局转水利救灾资金、河道管护经费	-	380,000.00	380,000.00	往来资金
35	水利和湖泊局转涉河涉水安全设施经费	-	100,000.00	100,000.00	往来资金
36	民政局转农村人口殡葬惠民补助	-	80,000.00	75,000.00	往来资金
37	人大转人大换届选举经费	-	106.88	106.88	往来资金
38	应急管理局转购车款	-	3,609.11	3,609.11	往来资金
39	农业农村局转公用设施管护资金	-	220,000.00	220,000.00	往来资金
40	水利湖泊局转管水员经费	-	93,267.00	93,267.00	往来资金
41	政法委转2021年度平安建设经费	-	30,000.00	9,000.00	往来资金
42	市生态环境局转22年7月至11月份中心城区乡镇（街道）空气质量考核	-	35,000.00	6,798.55	往来资金
43	大川镇困难补助	-	1,574,378.13	1,574,378.13	财政拨款支出
44	大川镇土地补偿		3,000,000.00	3,000,000.00	财政拨款支出
45	水利和湖泊局转河道管护经费	-	7,700.00	7,700.00	往来资金
46	林业管护中心转2019年护林员工资	-	1,200.00	1,200.00	往来资金
47	农业农村局转2022年中央农业生产救灾资金	-	250,000.00	250,000.00	往来资金
48	生态乡镇建设	-	500,000.00	500,000.00	财政拨款支出

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

序号	项目名称	年初预算金额	调整后预算金额	实际支出金额	项目性质
49	南部山区农民住房保障资金	-	443,450.00	443,450.00	财政拨款支出
50	市生态环境局转22年上半年中心城区乡镇街道空气质量考核奖励资金	-	5,000.00	5,000.00	往来资金
51	天保公益林	-	536,121.00	536,121.00	财政拨款支出
52	水利湖泊局转河长制经费	-	10,886.00	10,886.00	往来资金
53	区民政局转农村死亡人口殡葬惠民补贴	-	120,000.00	-	往来资金
54	十堰市生态环境局转22年12月中心城区乡镇（街道）空气质量考核奖励资金	-	5,000.00	-	往来资金
55	十堰市自然资源和规划局茅箭分局转地质灾害治理经费	-	60,000.00	-	往来资金
56	应急局转救灾资金	-	17,000.00	-	往来资金
57	政协现金缴款大川村政协社情民联络站工作经费	-	10,000.00	-	往来资金
合计		**1,463,367.00**	**11,058,148.01**	**10,791,425.63**	

2、当年度重点工作任务

（1）坚决抓好疫情防控，确保安全形势稳定。

（2）大力实施项目建设，稳步推进产业发展。

（3）持续巩固脱贫成效，整治农村人居环境。

（4）切实保障和改善民生，始终坚持廉洁从政。

3、年度部门整体绩效目标

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

（1）社会事务管理方面

对辖区内消防、水库、河道、地质灾害、土危房、道路、电力、燃气、食品等各个方面开展安全排查工作并及时整治，及时化解群众反映的 41 项问题，对全镇 464 户建档立卡户（含监测对象）完成住房安全保障认定，对特殊困难群体摸排，应帮尽帮；并建设 16 个高标准易地扶贫搬迁安置点，安置 282 户 921 人，对全镇重点部位实行视频监控全覆盖，联合区就业局举办招聘会，开展就业培训，带动就业人数 405 人，保证全年不发生安全事故及进京赴省越级信访。

（2）乡村振兴方面

开展 6 个乡村振兴建设项目，推行“公司+合作社+基地+农户”现代农业生产经营模式，积极发展生态观光项目、文旅康养主体、舒适精品民宿、乡村特色产业等，全力推进农村道路、安全饮水、污水管网、环境美化等基础设施项目建设，改善人居环境。

（3）招商引资方面

引入 1 个产业发展项目，优化营商环境，使得全镇固定资产投资达到 5.5 亿元，农业总产值达到 1,649.87 万元，商业饮食业达到 88 万元，交通运输业达到 18 万。

（二）绩效评价工作开展情况

为深化预算管理改革，进一步加强部门整体支出经费支出的监督，提高财政资金使用效益，开展“十堰市茅箭区大川镇人民政府部门整体支出”绩效评价。本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，从运行成本、管理效率、履职效能、经济效益、社会效应、可持续发展能力和满意度七个维度进行客观、公正的评价。部门整体支出绩效评价目的、范围、评价原则、方法、评价体系和综合评分方法详见（原始资料目录 8）。

湖北瑞华会计师事务有限公司接受十堰市茅箭区财政局的委托对“十堰市茅箭区大川镇人民政府部门整体绩效支出”实施绩效评价工作，具体实施过程如下：

1、前期准备评价工作（6 月 28 日-7 月 2 日）。成立评价工作小组，制定绩效评价工作方案初稿，并与十堰市茅箭区财政局及大川镇对绩效评价相关事项进行

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

沟通与研究，经过反复商讨与修改后，形成最终部门整体支出绩效评价工作方案。

2、组织实施绩效评价（7 月 17 日-7 月 21 日）。评价小组根据制定的绩效评价工作方案，前往各项目实施地，开展现场评价工作，主要包括：①收集查看部门整体支出绩效评价相关资料；②与实施单位负责人及财务人员进行访谈与沟通，进一步了解项目情况；③发放项目调查问卷，收集被评价项目受益对象反馈意见。

3、绩效分析评价工作（7 月 24 日-7 月 28 日）。根据现场评价工作情况，运用科学方法对评价基础资料进行分析总结，结合绩效评价实施方案，得出评分结果，确定绩效评价等级，同时，提炼部门整体支出实施过程中的经验及存在的问题，提出相应建议。

4、撰写绩效评价报告（7 月 31 日-8 月 30 日）。根据绩效评价分析结果，撰写绩效评价报告初稿，与十堰市茅箭区财政局及大川镇反馈沟通，根据反馈意见修改报告，并形成最终的绩效评价报告，向十堰市茅箭区财政局汇报。

（三）绩效指标完成情况分析

1、运行成本（8 分）

运行成本主要从公用经费控制、在职人员控制和项目支出成本控制三方面来评价。经过综合计分，该指标得分为 6 分，评价等级为中（C）。



	公用经费控制率	在职人员控制率	会议费控制率	三公经费变动率
权重	2	2	2	2
得分	2	2	2	0

（1）公用经费控制（2 分）

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

公用经费控制率（2 分），指标完成情况：评价小组通过查阅预算批复和预算公开表等资料，了解到项目单位实际支出公用经费总额为 280,310.07 元，预算安排公用经费总额为 297,070.07 元，公用经费控制率=（280,310.070/297,070.07）*100%=94.36%。根据评分标准，扣 0 分，得 2 分。

（2）在职人员控制（2 分）

在职人员控制率（2 分），指标完成情况：评价小组通过查阅政府编制内人员名册等资料，了解到项目单位在职人数 17 人（行政编制 15 人、林业站和退役军人服务站全额事业编制各 1 人），核定行政编制 18 名，机关其他编制 7 名，全额事业编制 3 名（林业站 2 名、退役军人服务站 1 名），共 28 名，在职人员控制率=（17/28）*100%=60.71%。根据评分标准，扣 0 分，得 2 分。

（3）项目支出成本控制（4 分）

①会议费控制率（2 分），指标完成情况：评价小组通过查阅预算批复和预算公开表等资料，了解到项目单位实际支出会议费总额为 600.00 元，预算安排会议费总额为 600.00 元，会议费控制率=（600.00/600.00）*100%=100%。根据评分标准，扣 0 分，得 2 分。

②三公经费变动率（2 分），指标完成情况：评价小组通过查阅 2022 年度决算报表等资料，了解到项目单位本年度“三公”经费预算总额 35,846.53 元，上年度“三公”经费预算总额 26,000.00 元，“三公”经费变动率=(35,846.53-26,000.00)/26,000.00*100%=37.87%。根据评分标准，扣 2 分，得 0 分。

未完成原因分析：2022 年度公务用车运行维护较上年度增多。

2、管理效率（22 分）

管理效率主要从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理和财务管理六个方面来具体评价。经过综合计分，该指标得分为 15.76 分，评价等级为中（C）。

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880



（1）战略管理（2 分）

①中长期规划相符性（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅政府工作报告，了解到项目单位在 2021 年工作报告中，对未来五年奋斗目标与“十四五”发展相结合，制定了一系列目标和规划，主要内容为全镇经济社会发展力争实现“四个翻番”，即：农村经济总收入力争突破 4 亿元，比 2021 年翻一番；固定资产投资力争突破 14 亿元，比 2021 年翻一番；旅游综合收入力争突破 2 亿元，比 2021 年翻一番；农民人均纯收入力争突破 3 万元，比 2021 年翻一番。并持续巩固脱贫成果，打造乡村振兴新城镇；擦亮镇村旅游名片，打造农旅融合新城镇；加强生态环境保护，打造宜居家园新城镇；稳步改善民生福祉，打造生活品质新城镇；持续提升政府效能，打造发展管理新城镇。部门规划与国家、省委省政府战略匹配，与部门职能相符。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

②工作计划健全性（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅大川镇工作报告，了解到项目单位主要工作计划如下：坚决抓好疫情防控，确保安全形势稳定，大力实施项目建设，稳步推进产业发展，持续巩固脱贫成效，整治农村人居环境，切实保障和改善民生，始终坚持廉洁从政。部门工作计划与职能相匹配，明确、具体、可操作。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

（2）预算编制（5 分）

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

①预算编制科学性（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅绩效目标申报表等资料，了解到 5 个年初预算的项目资金基本根据上一年度实际支出核定当年资金规模，测算依据不充分，部分项目如“农村税费改革转移支付-村级支出、村离任干部补助”支出明细仅明确到各村，未列明补助人数及标准，部分项目如“农村公益性服务“以钱养事”-基层综治维稳工作经费”未做资金分解，未明确资金支出方向，预算编制不够科学。根据评分标准，扣 0.5 分，得 0.5 分。

未完成原因分析：项目单位对预算编制工作理解不够到位。

②预算编制合理性（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅预算批复表，了解到项目单位编制的预算项目未出现重复现象，重点项目预算有保障。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

③立项规范性（1 分），指标完成情况：评价小组通过现场访谈，了解到项目单位仅根据部门职能对项目申请立项，未提供依据性文件，也未进行集体决策，设立依据不够充分。根据评分标准，扣 0.5 分，得 0.5 分。

未完成原因分析：项目单位对预算编制工作理解不够到位，项目立项程序不够规范。

④预算调整率（2 分），指标完成情况：评价小组通过查阅预算批复及预算公开表等资料，了解到项目单位预算调增金额为 10,129,846.48 元，预算数为 4,543,008.33 元，预算调整率= （ 10,129,846.48/4,543,008.33）*100%= 222.98%。根据评分标准，扣 2 分，得 0 分。

未完成原因分析：年中追加财政拨款支出和往来资金项目较多。

（3）预算执行（5 分）

①预算执行率（2 分），指标完成情况：评价小组通过查阅决算报表、预算执行结余资金明细表，了解到项目单位基本支出预算执行率=（3,534,335.59/3,614,706.80）*100%=97.78%；项目单位项目支出预算执行率=（10,791,425.63/11,058,148.01）*100%=97.59%。根据评分标准，扣 0.1 分，得 1.9 分。

未完成原因分析：往来资金项目结余。

②结转结余率（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅决算报表、预算执

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

行结余资金明细表等资料，了解到项目单位结余结转总额为 347,093.59 元，调整预算数为 14,672,854.81 元，结转结余率（347,093.59/14,672,854.81）*100%=2.37%。根据评分标准，扣 0.24 分，得 0.76 分。

未完成原因分析：往来资金项目结余。

③政府采购执行率（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅政府采购台账和现场访谈，了解到项目单位无政府采购预算，但全年实际采购 795,046.35 元。根据评分标准，扣 0.5 分，得 0.5 分。

未完成原因分析：项目单位未编制政府采购台账。

④非税收入预算完成率（1 分），指标完成情况：评价小组通过现场访谈，了解到项目单位 2022 年无非税收入预算，实际也无非税收入。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

（4）绩效管理（5 分）

①事前绩效评估完成率（1 分），指标完成情况：评价小组通过现场访谈，了解到项目单位 2022 年度不存在新出台的申请省级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

②绩效目标合理性（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅部门整体支出绩效目标公开表、项目绩效目标公开表、项目绩效目标申报表，了解到项目单位设置了部门整体支出绩效总目标和项目绩效目标，但绩效指标设立不明确，未与工作计划匹配，如“ 村“两委”副职干部经费补差”项目数量指标仅设立“发放村数”，缺少“发放人数”指标，质量指标为“合规性”，未列明具体补助标准。根据评分标准，扣 0.5 分，得 0.5 分。

未完成原因分析：项目单位绩效申报表编制工作不够细致。

③绩效监控开展率（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅项目支出绩效运行监控表，了解到项目单位对财政拨款支出的村“两委”副职干部经费补差、村后备干部经费等 9 个项目按期完成绩效监控，绩效监控开展率达 100%。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

④绩效评价覆盖率（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅部门整体绩效

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

自评表、项目绩效自评表等资料，了解到项目单位应开展绩效自评的范围为财政拨款支出的 11 个项目和 1 个部门整体支出，实际开展了 1 个部门整体支出和 11 个项目的绩效自评，绩效评价覆盖率为 100%。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

⑤评价结果应用率（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅关于区专项资金（乡村振兴统筹项目）绩效评价反馈问题整改报告，了解到项目单位已根据上年度绩效评价报告提出的问题在资金使用、内部审批方面进行了整改，且在 2022 年度不存在此类问题。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

（5）资产管理（2 分）

①资产管理制度健全性（1 分），指标完成情况：评价小组通过现场访谈，了解到项目单位账务由财政所进行处理，资产配置、使用、处置及收益均按照茅箭区财政局印发的《茅箭区财政局资产管理及绩效汇编》执行，资产管理制度完善。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

②资产管理规范性（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅记账凭证、资产台账等资料，了解到项目单位 2022 年不存在资产有偿使用和资产处置情况，但未定期对现有资产盘点，且购入打印机、碎纸机等设备，未见采购计划和新购资产入库单，入库管理不规范。根据评分标准，扣 0.7 分，得 0.3 分。

未完成原因分析：项目单位国有资产管理工作不够全面，未及时开展资产盘点。

（6）财务管理（3 分）

①财务管理制度健全性（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅财务管理制度，了解到项目单位制定了财务管理暂行办法，对审批流程、经费开支范围及标准做出了规定，但不包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等内容，财务管理制度健全性不足。根据评分标准，扣 1 分，得 0 分。

未完成原因分析：项目单位内控管理不深入，财务管理制度不健全。

②会计核算规范性（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅记账凭证、2022 年决算报表等资料，了解到项目单位财务核算符合财务管理制度的规定，基础数

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

据信息和会计信息资料真实、准确、完整。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

③资金使用合规性（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅记账凭证等资料，了解到项目单位资金使用基本符合财务管理制度，但存在未按照合同约定付款的情况，如 1 月 47 号凭证，支大川集镇规划设计方案设计费，合同价款为 1,800,000.00 元，合同约定：合同签订 7 日后支付 20%，项目设计全部完成 7 日后支付 40%，示范区施工指导完成 7 日后支付 20%，全部指导完成 7 日后支付 20%，实际于 2016 年年底完成所有施工图设计，但项目单位于 2016 年 2 月 8 日支付 360,000.00 元，2022 年 1 月 31 日支付 440,000.00 元，未按照合同约定付款。根据评分标准，扣 0.2 分，得 0.8 分。

未完成原因分析：项目单位财务审核力度不严，未严格按照合同约定付款。

3、履职效能（40 分）

履职效能主要从社会事务管理、乡村振兴、招商引资三个方面来具体评价。经过综合计分，该指标得分为 38.6 分，评价等级为优（A）。



	隐患排查整治完成率	就业服务力度	“一网通办”事项结办率	群众问题化解率	住房安全保障认定完成率	特殊困难群体排扶帮完成率	易地扶贫搬迁安置完成率	重点部位监控覆盖率	乡村振兴项目建设数	特色产业发展种类、模式创新	基础设施项目建设完成率	引入项目数
权重	4	5	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2
得分	4	5	4	4	4	4	4	3	1.4	2	1.2	2

（1）社会事务管理（32 分）

①隐患排查整治完成率（4 分），指标完成情况：评价小组通过查阅隐患问题排查整治台账等资料，了解到项目单位印发了领导班子成员安全职责清单，制定了安全生产重点领域监管台账，明确各成员的工作分工及分管范围，涉及建设、

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

房屋、城镇燃气、国土地质、交通、民政、电力等方面，并按照职责分工每周对各村以上方面排查，针对排查出的 40 条隐患及时整治，隐患排查整治完成率达 100%。根据评分标准，扣 0 分，得 4 分。

②就业服务力度（5 分），指标完成情况：评价小组通过查阅招聘会图片等资料，了解到项目单位 2022 年联合区就业局在集镇广场举办招聘会 1 场并开展就业培训 550 余人次，利用网格群、宣传单和培训会的方式发布就业招聘信息，就业服务力度有所加强。根据评分标准，扣 0 分，得 5 分。

③“一网通办”事项办结率（4 分），指标完成情况：评价小组通过查阅监控管理-业务查询统计表，了解到 2022 年项目单位共受理社会保障服务、临时救助对象认定、农村留守儿童信息采集等事项 36 件，均已办结，“一网通办”事项办结率达 100%。根据评分标准，扣 0 分，得 4 分。

④群众问题化解率（4 分），指标完成情况：评价小组通过查阅群众反映问题化解情况表，了解到 2022 年项目单位共受理道路维修、工资拖欠、消防安全、噪音问题等咨询、投诉、求助事件 41 项，均已化解，群众问题化解率达 100%。根据评分标准，扣 0 分，得 4 分。

⑤住房安全保障认定完成率（4 分），指标完成情况：评价小组通过查阅 2022 年度监测户信息和脱贫户信息，了解到项目单位 2022 年对 5 户监测对象和 459 户脱贫户完成住房安全保障认定，均不属于危房户，住房安全保障认定完成率达 100%。根据评分标准，扣 0 分，得 4 分。

⑥特殊困难群体摸排帮扶完成率（4 分），指标完成情况：评价小组通过查阅 2022 年度监测户信息和脱贫户信息等资料，了解到项目单位 2022 年对 5 户监测对象和 459 户脱贫户开展动态监测，存在边缘易致贫户 4 户、突发严重困难户 1 户、脱贫不稳定户 9 户，均已消除风险。全镇享受低保 78 户 161 人（农村低保 76 户 156 人，城市低保 2 户 5 人），享受残疾人补贴 97 人（重度补贴 72 人，生活补贴 47 人，同时享受两补 22 人），兜底保障人员 127 人。春季资助“雨露计划”困难家庭学生 41 人 6.15 万元，秋季资助“雨露计划”困难家庭学生 47 人 7.05 万元，特殊困难群体摸排帮扶完成率达 100%。根据评分标准，扣 0 分，得 4 分。

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

⑦易地扶贫搬迁安置完成率（4 分），指标完成情况：评价小组通过查阅安置点统计表，了解到 2022 年共建设了 16 个高标准易地扶贫搬迁安置点，其中大川村 3 个、卡子村 6 个、浪溪村 2 个、唐家村 4 个、段家村 1 个，通过集中或分散的方式安置 282 户 921 人，其中大川村 64 户 240 人、卡子村 93 户 301 人、浪溪村 51 户 157 人、唐家村 50 户 167 人、段家村 24 户 56 人，易地扶贫搬迁安置完成率达 100%。根据评分标准，扣 0 分，得 4 分。

⑧重点部位监控覆盖率（3 分），指标完成情况：评价小组通过查阅夜间巡逻图片等资料，了解到项目单位组建了平安巡防队，定期组织夜间在集镇巡逻，并对全镇 12 个重点部位实行视频监控全覆盖，重点部位监控覆盖率达 100%。根据评分标准，扣 0 分，得 3 分。

（2）乡村振兴（6 分）

①乡村振兴项目建设数（2 分），指标完成情况：评价小组通过查阅 2022 年项目情况统计表，了解到 2022 年度共开展大川村豆腐坊农产品加工、唐家村猕猴桃苗木培育、浪溪村产业及配套以工代赈、卡子村饮水提升、福源小区人居环境综合整理和卡子村田畈滑坡体治理 6 个项目，其中 4 个项目均已在 2022 年底完工验收，大川村豆腐坊农产品加工于 2023 年 5 月验收，唐家村猕猴桃苗木培育因培育期需 3 年暂未验收，建设完成数量为 4 个。根据评分标准，扣 0.6 分，得 1.4 分。

未完成原因分析：因疫情原因大川村豆腐坊农产品加工项目未在 2022 年底竣工验收，唐家村猕猴桃苗木培育因培育期需 3 年暂未验收。

②特色产业发展种类、模式创新（2 分），指标完成情况：评价小组通过查阅十堰市茅箭区凤鸣山生态文化旅游居养度假区项目简介等资料，了解到 2022 年项目单位引进了凤鸣山生态文化旅游居养度假区项目，建设内容包括黄精产业园、餐饮、防火通道、康养、绿化、景观、种植和其它配套等，旨在将凤鸣山打造成集休闲、旅游、文化、科创、居养、运动、中药材种植、林业种植、林产品加工等相关链产业示范综合体，突出文旅融合的康养园。并建设了豆腐坊、猕猴桃培育等一批乡村特色产业，推行了“合作社+基地+农户”现代农业生产经营模式。

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

根据评分标准，扣 0 分，得 2 分。

③基础设施项目建设完成率（2 分），指标完成情况：评价小组通过查阅 2022 年项目情况统计表，了解到项目单位 2022 年积极推进卡子村饮水提升、福源小区人居环境综合整理和卡子村田畈滑坡体治理、S446 大川至垭子段、五卡路道路建设、集镇饮水提档升级工程，但 S446 大川至垭子段、五卡路道路建设工程和集镇饮水提档升级工程暂未验收，基础设施项目建设完成率为 60%。根据评分标准，扣 0.8 分，得 1.2 分。

未完成原因分析：S446 大川至垭子段、五卡路道路建设工程和集镇饮水提档升级工程耗时较长，无法于当年完成。

（3）招商引资（2 分）

引入项目数（2 分），指标完成情况：评价小组通过查阅凤鸣山项目建设推进协调会会议纪要等资料，了解到项目单位 2022 年积极推动凤鸣山生态文化旅游居养项目达成初步合作协议，并于 2023 年 3 月 13 日完成签约仪式。根据评分标准，扣 0 分，得 2 分。

4、经济效益（4 分）

经济效益主要从固定资产投资、总产值达标率来具体评价。经过综合计分，该指标得分为 3.8 分，评价等级为优（A）。



湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

固定资产投资、总产值达标率（4 分），指标完成情况：评价小组通过查阅茅箭区统计月报，了解到 2022 年全镇固定资产投资达 44,325.00 万元，农业总产值达 10,001.00 万元，商业饮食业和交通运输业均无产值，固定资产投资、总产值达标率为 95.72%。根据评分标准，扣 0.2 分，得 3.8 分。

未完成原因分析：年初目标值设定过高。

5、社会效应（16 分）

社会效应主要从社会效益、生态效益两个方面来具体评价。经过综合计分，该指标得分为 16 分，评价等级为优（A）。



	带动就业人数	优化营商环境	安全事故发生数	进京赴省越级信访次数	人居环境改善度	森林保护度
权重	3	3	3	3	2	2
得分	3	3	3	3	2	2

（1）社会效益（14 分）

①带动就业人数（3 分），指标完成情况：评价小组通过查阅 2022 年茅箭区易地搬迁脱贫人口就业台账等资料，了解到 2022 年项目单位组织脱贫户和监测对象外出务工共 379 人，其中省外 78 人、省内市外 12 人、市内区外 96 人、区内 193 人；通过合作社带动就业 37 人，其中十堰市大川美丽乡村生态观光专业合作社 8 人、十堰市浪溪河金银花专业合作社 8 人、十堰市浪溪河生态旅游专业合作社 6 人、十堰市民惠果蔬种植专业合作社 3 人、十堰唐家村正国生态农业专业合作社 12 人。根据评分标准，扣 0 分，得 3 分。

②优化营商环境（3 分），指标完成情况：评价小组通过现场访谈，了解到项

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

目单位积极组织学习，增强党员干部依法行政、文明服务的意识，同时深入学习研究稳定经济增长一揽子政策，充分挖掘政策红利，增强企业发展信心，帮助企业纾困解难，不断加大招商引资服务力度，主动对接上级部门，用心用情留住市场主体，持续优化营商环境。根据评分标准，扣 0 分，得 3 分。

③安全事故发生数（3 分），指标完成情况：评价小组通过现场访谈，了解到 2022 年辖区内未发生安全事故。根据评分标准，扣 0 分，得 3 分。

④进京赴省越级信访次数（3 分），指标完成情况：评价小组通过现场访谈，了解到 2022 年辖区内未发生群众进京赴省越级信访。根据评分标准，扣 0 分，得 3 分。

⑤人居环境改善度（2 分），指标完成情况：评价小组共访问了 28 名村民，对于“您认为人居环境是否得到改善？”这一问题，28 人表示满意，人居环境改善度达 100%。根据评分标准，扣 0 分，得 2 分。

（2）生态效益（2 分）

森林保护度（2 分），指标完成情况：评价小组通过查阅乡镇、村级林长名单统计表等资料，了解到项目单位根据行政规划区指定了单位具体负责人，聘请了 28 名林护员协助管理，成立了防汛防旱领导小组，制定了森林防火、低温雨雪冰冻灾害、防汛抗旱应急预案，全年未发生重大火情，森林保护度较高。根据评分标准，扣 0 分，得 2 分。

6、可持续发展能力（6 分）

可持续发展能力主要从体制机制改革、人才支撑和科技支撑三个方面来具体评价。经过综合计分，该指标得分为 6 分，评价等级为优（A）。

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880



	服务体制改革成效	行政管理体制改革成效	业务学习与培训完成率	干部队伍体系建设规划情况	高学历、高层次人才储备率	信息化建设情况
权重	1	1	0.5	0.5	1	2
得分	1	1	0.5	0.5	1	2

（1）体制机制改革（2 分）

①服务体制改革成效（1 分），评价小组通过现场访谈，了解到项目单位通过开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，带领党员干部深入各包联村开展蹲点式、沉浸式调研走访，通过座谈交流、院子会、一对一谈心等方式，敲家门、叩心门，认真倾听群众呼声，充分听取意见建议，服务体制改革有所成效。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

②行政管理体制改革成效（1 分），指标完成情况：评价小组通过现场访谈，了解到项目单位牢固树立“抓好党建作为最大政绩”的理念，严格落实党组织书记第一责任人责任，制定全镇年度党建工作计划，建立党建责任清单，由党委书记带头，班子成员作基层党建公开承诺，开展村“两委”换届工作“回头看”，深化推进党建引领促乡村振兴，引导党员干部自觉提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推动将上级指示精神落到实处，行政管理体制改革有所成效。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

（2）人才支撑（2 分）

①业务学习与培训完成率（0.5 分），指标完成情况：评价小组通过查阅学习与培训资料，了解到 2022 年项目单位每月开展支部主题党日活动，并组织开展专题党课 2 次，覆盖 100 余人次，结合“弘扬工匠精神、岗位大练兵”活动，开展春

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

季党员轮训 1 次、党务课堂 3 期、积极分子培训班 1 期，集中交流研讨 5 次，组织党务测试 3 场，业务学习与培训完成率达 100%。根据评分标准，扣 0 分，得 0.5 分。

②干部队伍体系建设规划情况（0.5 分），指标完成情况：评价小组通过查阅十堰市茅箭区大川镇人民政府编内人员名册，了解到项目单位设有镇长 1 名、副镇长 3 名，人才储备规划符合本单位发展需求，干部队伍建设具备科学合理的制度支撑。根据评分标准，扣 0 分，得 0.5 分。

③高学历、高层次人才储备率（1 分），指标完成情况：评价小组通过查阅十堰市茅箭区大川镇人民政府编内人员名册，了解到在职的 17 人中 6 名为研究生，其余均为大学本科或专科，高学历、高层次人才储备率=（6/17）*100%=35.29%。根据评分标准，扣 0 分，得 1 分。

（3）科技支撑（2 分）

信息化建设情况（2 分），指标完成情况：评价小组通过查阅内网电子公文系统，了解到项目单位 2022 年共利用内网电子公文系统工作交流件数达 2565 次。根据评分标准，扣 0 分，得 2 分。

7、满意度（4 分）

满意度主要从服务对象满意度和联系部门满意度两个方面来具体评价。经过综合计分，该指标得分为 4 分，评价等级为优（A）。



	权重	得分
群众满意度	2	2
在职人员满意度	2	2

（1）服务对象满意度（2 分）

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

群众满意度（2 分），指标完成情况：评价小组共访问了 28 名村民，对于“您对大川镇的整体工作情况是否满意？”这一问题，26 人表示满意，1 人表示比较满意，1 人表示不满意，群众满意度=（26*3+1*2）/（28*3）*100%=95.24%。根据评分标准，扣 0 分，得 2 分。

（2）联系部门满意度（2 分）

在职人员满意度（2 分），指标完成情况：评价小组共访问了 18 名在职员工，对于“您对大川镇的整体工作情况是否满意？”这一问题，18 人表示满意，在职人员满意度达 100%。根据评分标准，扣 0 分，得 2 分。

（四）存在的其他问题和原因

无。

（五）其他说明

1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

2、关于评价局限性的说明

（1）本次评价项目数据是基于项目实施单位统计的，涉及范围较广、数据多，如十堰市茅箭区大川镇 2021 年工作报告等数据来源于大川镇，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

（2）对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评价结果主要依据评价人员的职业判断。

（3）项目实施满意度主要采取发放问卷调查的方式进行的，本次绩效评价我们对社会群众及在职人员进行问卷调查，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。

（4）评价结论是湖北瑞华会计师事务有限公司出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、

湖北瑞华会计师事务有限公司
湖北省武汉市武昌区中北路万达汉街总部国际 D 座 803 室
邮编 430070
电话：+862787268880
传真：+862787268880

分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

三、原始资料目录

1、绩效评价指标体系框架及评分标准

2、绩效目标完成情况对比表

3、基础数据表

4、访谈提纲及主要信息记录汇总

5、调查问卷分析汇总

6、绩效评价小组工作剪影

7、评价依据目录

8、项目绩效评价实施方案

湖北瑞华会计师事务有限公司

2023 年 8 月 30 日